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Projekt „Ganztagsschule“
Arbeitsstand u. Meilensteine

Eckdaten zur Übergangslösung
§ Offener Ganztag für Grundschüler an 3

Tagen (Di, Mi, Do) -> freiwillig!
§ Mittagessen durch externen Partner
§ Speiseausgabe und Verzehr in

„Übergangslösung“

Noch offen
§ finanzielle Beteiligung LK
§ Wo soll die Übergangslösung sein?
§ Investitionskosten für Übergangslösung
§ „Nachhaltigkeit“ der Übergangslösung im

Hinblick auf die dauerhafte Lösung.

bis heute Interims-Lösung Dauerhafte Lösung

Juli 2021 – Eltern-Information
§ Konzeptvorstellung erfolgt

7.10.2021 - Abstimmung Landkreis
§ Vor Ort Termin zur Klärung erster,

baufachlichen Einschätzung erfolgt

2.11.2021 - Pädagogisches Konzept
§ Offener (-> freiwilliger) Ganztag für

Grundschule an 3 Tagen
§ 6 Einheiten a 45 Min. (2 mal Lernzeit,

Angebot, Kreativwerkstatt, Sportverein,
JuniorRanger

3.11.2021 - Schulvorstand
§ positives Votum im Schulvorstand

Ganztagsschule
§ für Grund und Oberschule
§ Bau einer Küche u. eines Speiseraums
§ Bau eines Ruhe- oder Rückzugsraumes

Noch offen
§ Wo / was wird gebaut?
§ Finanzierung u. Fördermittel?
§ finanzielle Beteiligung LK
§ Zuständigkeit Mitarbeiter (LK/Gemeinde)
§ Ausprägung der Küche?
§ etwaige Synergieeffekte /  Abhängigkeiten

1.12.21

Stichtag Antragsstellung
§ Bei verbindlicher Einführung

zum nächsten Schuljahr
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Übergangslösung
Konkretisierung

§ für maximal 23 Schüler, auf freiwilliger Basis an bis zu 3 Tagen
§ Kostenbeitrag pro Essen: ca. 3,50 - 4,00 EUR
§ Wunsch der Schule: In den Räumlichkeiten der Schule (EDV-Raum und

Schulküche) -> Investitionsvolumen noch unklar, zwischen 20.000 - 70.000 EUR
§ Alternativ: Gemeindehaus -> geringe Investitionskosten (max. 10.000),

Entfernung hat jedoch nachteilige Auswirkungen auf pädagogisches Konzept
und ist aus einem ersten Impuls heraus nicht gewünscht

§ reine Ausgabeküche
§ Produktion durch externen Partner (Lietz oder Dünenklinik)
§ Gemeinde stellt Personal für Ausgabe (ca. 240h p.a.) – Risiko: findet sich eine

gfB-Kraft, Krankheitsvertretung, ggfs. Wohnraumstellung
§ Gemeinde stellt Personal für Abholung (90h p.a.), vermutlich in Synergie mit

Kindergarten und somit nur 50%ige Kosten

Eckdaten zur Übergangslösung
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Übergangslösung
Mögliche Handlungsoptionen

Handlungsoption I
§ Verzicht auf eine Übergangslösung

Handlungsoption II a (schulinterne Lösung)
§ Konzeption einer Interims Ausgabeküche in der aktuellen Schulküche, mit

Beibehaltung der Schulküche (dringender Wunsch der Schule)
§ Erstellung Personalkonzept für Ausgabe u. Abholung
§ Erarbeitung Leistungsverzeichnis / Vertragsentwurf mit externem

Produktionspartner und „Backup“
§ Klärung Kostenübernahmeoption mit Landkreis (Grundschule vs. Gesamt)

Handlungsoption III (externe Lösung)
§ Konzeption einer Verpflegung im Gemeinde-Haus
§ Personalkonzept für Ausgabe u. Abholung
§ Erarbeitung LV/Vertrag mit Produktionspartner
§ Klärung Kostenübernahmeoptionen mit LK
§ Nutzung möglicher Synergieeffekte mit Kindergarten
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Handlungsoption IIb (schulinterne Lösung)
§ Konzeption einer Interims Ausgabeküche in der aktuellen Schulküche, bei

Schließung (oder zeitlich/räumliche Verlagerung) der Schulküche für die Dauer
der Übergangslösung

§ Erstellung Personalkonzept für Ausgabe u. Abholung
§ Erarbeitung Leistungsverzeichnis / Vertragsentwurf mit Externen

Produktionspartner und „Backup“
§ Klärung Kostenübernahmeoption mit Landkreis (Grundschule vs. Gesamt)

Keine Option da finale Lösung
vermutlich erst in
>3 Jahren umsetzbar!

Achtung: Durch kurze Nutzungszeiten (1-3
Jahren), somit schlagen fest verbaute
Investitionskosten voll durch!!
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Dauerhafte Lösung
Konkretisierung und Handlungsoptionen

§ für maximal 45 Schüler, auf freiwilliger (?) Basis an bis zu 5 Tagen (?)
§ Zusätzlicher Wohnbedarf für Lehrer u. ggfs. Küchenteam
§ Kostenbeitrag pro Essen: ca. 3,50 - 4,00 EUR für Grundschüler, Oberstufe offen
§ Wunsch der Schule: Anbau einer Mensa und Küche sowie eines Ruheraumes

auf dem Schulgelände
§ Alternativ: Gemeindehaus  (Entfernung hat jedoch nachteilige Auswirkungen auf

pädagogisches Konzept und ist nicht gewünscht)
§ Ausgabeküche oder Regenerationsküche oder Produktionsküche
§ ggfs. Produktion durch externen Partner (Lietz oder Dünenklinik) (-> langfristige

Absicherung!)
§ Eventuelle Synergiebildung zu Kindergarten, Senioren, …
§ Bislang noch keine seriösen Aussagen zu Kosten möglich, vermutlich zwischen

50.000 und 500.000 Euro.

Eckdaten zur dauerhaften Lösung
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Abwägung
§ Sorgsame Abwägung zwischen den möglichen Küchen-Varianten

(Ausgabe, Regeneration u. Produktionsküche
§ Prüfung und Abwägung möglicher Synergieeffekte

Handlungsoption I
§ Neubau auf Schulgelände
Handlungsoption II
§ Bau / Erweiterung / Nutzung im Gemeindehaus
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Projekt „Ganztagsschule“
Ganz, ganz grobe Kostenkalkulation

Einsparpotential wenn Synergie
Kindergarten oder eigene
Produktion!

06



Gemeinde Spiekeroog

Projekt „Ganztagsschule“
Projektablauf
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Projekt-Gruppe
§ Leitung
§ Projektteilnehmer
§ Verantwortlichkeiten

Richtungsweisung
§ Bewertung der aktuellen und

ggfs. Aufzeigen neuer
Optionen

§ Grundsatzbeschluss
(Empfehlung)

Landkreis
§ Klärung offener

Fragestellungen mit LK
§ insb. Finanzen/Förderung

heute Videokonferenz am 17.11.2021

Grobkonzeption
§ Erarbeitung eines

gemeinsamen
Grobkonzeptes für Dauer-
und Übergangslösung

Schulausschuss
§ Schulterblick „Grobkonzept“
§ Im Idealfall Freigabe

Feinkonzeption
§ Erarbeitung eines finalen

Konzeptes (inkl. Kosten und
Zeitplanung)

Ratssitzung
§ Entscheidung

(Projektfreigabe,
Nachtragshaushalt)

Umsetzung
§ Bau, Personalsuche, etc.

Grundsatzbeschluss
Zur Stärkung des Standortvorteils Spiekeroog, Vereinbarkeit von Familie und Beruf und Verbesserung der Lebensqualität von Kindern u. Familien beantragen wir zum
nächst möglichen Zeitpunkt die Einrichtung einer Ganztagsschule auf Spiekeroog.

Gemeinde/LK obliegt die Mittagessen-Versorgung, es ist davon auszugehen, dass eine Küche samt Speiseraum gebaut werden muss und ca. die Hälfte der
Investitionskosten von der Gemeinde ohne Refinanzierung getragen werden müssen.
Weiterhin ist von Personalkosten von mind. 8-18T€ p.a. (3-5 Tage) bei einer reinen Ausgabeküche auszugehen, welche im Gemeindehaushalt einzuplanen sind.
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
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Backup-Charts
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