

BESCHLUSSVORLAGE

öffentlich

↓ Beratungsfolge	Sitzungstermin	TOP
Verwaltungsausschuss der Gemeinde Spiekeroog		
Rat der Gemeinde Spiekeroog		

Betreff:**Beratung und Beschluss über den 1. Nachtrag zum LOS 1 Erweiterte Rohbaumaßnahmen des Wohnbauprojektes Achter d´ Diek**

Sachverhalt:

Im Rahmen der anlaufenden Rohbauarbeiten zum Wohnbauprojekt Achter d´Diek sind Elektro-Arbeiten, hier Blitzschutz im Erdreich und an Fundamenten, durchzuführen. Diese sind im Los 11 Elektroarbeiten vorgesehen, welches noch nicht Ausgeschrieben ist. Um die Arbeiten des Rohbauers nicht zu behindern wurde die Firma Böhling zur Abgabe eines Nachtragsangebotes für die erforderlichen Blitzschutzarbeiten aufgefordert. Das Nachtragsangebot beträgt 18.436,18 Euro.

Bei den Kosten dieses Nachtragsangebotes handelt es sich nicht um Mehrkosten sondern um vorgezogene Kosten. Die Position des Blitzschutzes wird nun in der Ausschreibung für die Elektroarbeiten gestrichen.

Die Blitzschutzarbeiten werden durch eine beauftragte Elektrofirma als Sub-Unternehmer der Firma Böhling durchgeführt.

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Gemeinde Spiekeroog stimmt dem 1. Nachtragsangebot der Firma Böhling in Höhe von 18.436,18 Euro als vorgezogene Leistung aus dem LOS 11 Elektroarbeiten zu.

Spiekeroog, den 14.02.2018	Abstimmungsergebnis:			
	Fachausschuss	Ja:	Nein:	Enth.:
(Koffinke, Björn)	VA	Ja:	Nein:	Enth.:
	RAT	Ja:	Nein:	Enth.:

Anlagenverzeichnis:

